

DODATEK č. 2
ke
Smlouvě o dílo 1/2021

„Vodovod k víceúčelové nádrži“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednavatel: **Obec Kojetice, IČ 00289612**
Kojetice 131, 675 23 Kojetice
Zástupce: Mgr. Roman Vala – starosta obce
(dále jen objednavatel)
Telefonní kontakt 725 450 040

Zhotovitel: **SIGETY & ŠÁRKA s. r. o., IČ 27695786**
Cyrilometodějská 593/28, 674 01 Třebíč
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
Oddíl C, vložka 52568
Zástupce: Stanislav Sigety – jednatel firmy
(dále jen zhotovitel)
Telefonní kontakt 603 510 309

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1. Předmětem dodatku č. 2 Smlouvy o dílo 1/2021 ze dne 15.3.2021 je změna doby plnění z nedostatku montážního materiálu na trhu což však nemohl objednavatel ani zhotovitel předem ovlivnit.

Termín ukončení díla: do 31.05.2022

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek smlouvy č.2 je sepsán ve dvou stejných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek smlouvy č.2 se uzavírá na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran.

V Třebíči, dne: 17.12.2021

Objednatel:



OBEC KOJETICE
Kojetice 43, 675 23 Kojetice
IČ: 00289612, DS: cw3ax5s
(1)

.....
Mgr. Roman Vala
starosta obce

V Třebíči, dne: 17.12.2021

Zhotovitel:

 **SIGETY & ŠÁRKA**
s.r.o. ①
Cyrilometodějská 593/28
674 01 Třebíč
IČ: 276 95 786 DIČ: CZ27695786
Tel./fax: 563 320 730

.....
Stanislav Sigety
jednatel
SIGETY & ŠÁRKA s. r. o.