



# Kojetice - Kanalizace a ČOV-Harmonogram prací

**A** od- 3.4.2023 do- 14.5.2023

**B** od- 15.5.2023 do- 30.6.2023

Uvedený Harmonogram prací se bude průběžně aktualizovat vzhledem k reálnému stavu výstavby.  
O případných změnách bude informovat hlavní stavbyvedoucí.

## Kontaktní osoby

Hlavní stavbyvedoucí

Ing. Zima Dominik 731 459 671

Stavbyvedoucí

Benecky Sergej 731572767

Technický dozor investora

Ing. Kotrba Luděk 603 447 452

Koordinátor bezpečnosti práce

ing. Sedláček Jiří 776 855 579

Projektant

Ing. Kotrba Luděk 603 447 452

Investor:

VODOVODY A KANALIZACE dobrovolný svazek obcí

Ing. Nedvědický Karel 604 119 080

